

ПЛАН
мероприятий по созданию и открытию центра образования
естественно- научной и технологической направленностей «Точка
роста» в МКОУ «Рутульская СОШ №2 им.А.М.Мирзоева»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат Сроки	
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической (далее - Центр образования) «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: - издание приказа о создании Центра образования: утверждение Положения о деятельности Центра образования; назначение руководителя Центра; утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования	Приказ директора школы о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию .	До 22.02. 2022 г.
2.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования.	1. Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану). 2. Размещение на официальном сайте школы баннера «ТОЧКА РОСТА» - федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях	В течение реализации проекта
4.	Приемка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу	Проведение приемки и наладка оборудования и средств обучения.	Апрель - август 2022г.
5.	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях «предусмотренных для создания центра образования Точка роста»	Февраль - март 2022г.

6.Корре	тировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования.	Июнь - август 2022
7.Форм	ирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ	
8.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август 2022г.
9.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МКОУ «Кининская СОШ» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»	Август 2022
10.Отк	крытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий.	Информационное освещение в средствах массовой информации	До 21.08.2022г.
11	Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МКОУ «Кининская СОШ»	Формирование приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста»	Сентябрь 2022г
12.Реал	изация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта
13.	Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования	Достижение индикативных показателей результативности	
14	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста»	Общеобразовательные организации	до 21 апреля 2022 г.
15	Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности центров образования «Точка роста»	МОУО Общеобразовательные организации	до 21 апреля 2022 г